

Д О Р О Ж Н А Я К А Р Т А
МБОУ «Таицкая СОШ»
в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

1. Цель и показатели

Цель: создание условий для внедрения к концу 2024 года в МБОУ «Таицкая СОШ» современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся общеобразовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Создание к концу 2024 года в МБОУ «Таицкая СОШ» современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней										
1.	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент ¹²	Основной	0	01.01.2018	0	100	100	100	100	100
2.	Реализация образовательных программ общего образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в МБОУ «Таицкая СОШ», процент	Дополнительный	0	01.06.2018	0	100	100	100	100	100

Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие ³ , в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	Основной	5							
3.1.	- по программам общего образования и дополнительного образования детей		0	01.09.2018	0	15% (100ч)	35% (250 ч)	55% (360 ч)	75% (437ч)	90% (600ч)
4.	- осуществление образовательной деятельности с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие ⁴ , процент выполнения	Основной								
4.1.	- по программам общего образования и дополнительного образования детей		0	01.09.2018	0	100	100	100	100	100
5.	Доля обучающихся, использующих	Основной	0	01.09.2018	0	0	5%	15%	30%	45%

³Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

⁴Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования ⁵ , процент						(33)	(100)	(198)	(298)
6.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») ⁶ , процент	Основной	0	01.09.2018	1	2,5 (17)	5 (33)	15 (100)	30 (198)	50 (330)

⁵Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

⁶Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

2. Результаты реализации мероприятий («дорожная карта»)
в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Создание к концу 2024 года в МБОУ «Таицкая СОШ» современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования			
1.	<p>Результат: Создана к концу 2024 года в МБОУ «Таицкая СОШ» современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность образования</p> <p>Характеристика результата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - МБОУ «Таицкая СОШ» обеспечена к 2021 году Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком; - в школе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды; - для 90% (600) обучающихся к 2024 году формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие⁷, в общем числе обучающихся по указанным программам; - МБОУ «Таицкая СОШ» осуществляет образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов); - 45% обучающихся школы используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования; - 50% педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна». <p>Срок: 31.12.2024</p>		
1.1.	В МБОУ «Таицкая СОШ» Гатчинского района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁸	31.12.2024	К концу 2024 года в МБОУ «Таицкая СОШ» внедрена целевая модели «Цифровой образовательной среды», которая позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и

⁷Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

⁸Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
1.2.	Обновление в МБОУ «Таицкая СОШ» информационного наполнения и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2024	Обновлена к концу 2024 года, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечено представление информации об образовательной организации, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создана система получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1.3.	Обеспечено МБОУ «Таицкая СОШ» Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком ⁹ ¹⁰	31.12.2020	К 2021 году школа обеспечена Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком, который, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечит гарантированный доступ обучающихся в к сети Интернет; - оптимизирует финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.4.	Не менее 3 работников, привлекаемых к	31.12.2020	Повысили к 2021 году квалификацию не менее 3 работников,

⁹Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

¹⁰ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения ¹¹		привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения
1.5.	В основные общеобразовательные программы МБОУ «Таицкая СОШ», внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне	31.12.2024	Внедрение с 1 января 2025 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы
1.6.	Для не менее 600 обучающихся, обучающихся в МБОУ «Таицкая СОШ», проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	31.12.2024	<p>Внедрен к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 600 детей, обучающихся в школе, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

¹¹Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.7.	Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования ¹²	31.12.2024	<p>Внедрена к 2024 году интеграционная платформа непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, в которой предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения. Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ.</p> <p>Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна»</p>
1.8.	МБОУ «Гаицкая СОШ» будет участвовать	31.12.2024	Реализация к концу 2024 года на территории Ленинградской

¹² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	в реализации программы профессиональной переподготовки руководителя образовательной организации, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды		<p>области программы профессиональная переподготовка руководителя образовательной организаций позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации; - сформировать муниципальные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в районе; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего муниципального проекта
1.9.	В МБОУ «Таицкая СОШ» внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся	31.12.2024	Внедрение к концу 2024 года механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития

**3. Мероприятия («дорожная карта»)
в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	
		Начало	Окончание			
1.	Участие в апробации и тестировании модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	01.09. 2020	31.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	Отчет по установленной форме	Администрация школы
1.1.	Участие в реализации мероприятий «дорожной карты» по апробации и тестированию модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	01.09. 2020	01.09.2021	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	Отчет по установленной форме	Администрация школы
1.2.	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	01.09.2020	31.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	ежеквартальные отчеты	Администрация школы
1.3	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) в МБОУ «Таицкая СОШ»		31.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	Отчет по установленной форме	Администрация школы
2.	В МБОУ «Таицкая СОШ» Гатчинского района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	01.09.2020	31.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	Отчет по установленной форме	Администрация школы
2.1.	Участие в реализации «дорожной карты» по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды		31.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	Отчет по установленной форме	Администрация школы
2.2.	В МБОУ «Таицкая СОШ» Гатчинского		31.12.2024	Зайцева Н.В.	Отчет по	Администра

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	
		Начало	Окончание			
	района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды			Руководители МО школы	установленной форме	ция школы
3.	В МБОУ «Таицкая СОШ» обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.09.2020	31.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	Отчет по установленной форме	Администрация школы
3.1.	Использование методических рекомендаций по обновлению информационных ресурсов, Ленинградской области в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет	01.09.2020	28.02.2021	Зайцева Н.В. Руководители МО школы.	Отчет по установленной форме	Администрация школы
3.2.	Обновление информационных представительств школы, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: - обеспечение представления информации об образовательной организации, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том	01.09.2020	20.12.2024	Дунаева И.Н. Зайцева Н.В. Руководители МО школы	Отчет по установленной форме	Администрация школы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	
		Начало	Окончание			
	числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204					
3.3.	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов.		31.12.2020	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	отчет по установленной форме	Администрация школы
4.	Не менее 3 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	01.02.2019	31.12.2020	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	сертификаты о повышении квалификации отчет организации, осуществляющей проведение повышения квалификации	Администрация школы
5.	Для не менее чем 600 детей, обучающихся в МБОУ «Таицкая СОШ», проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.09.2020	31.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	отчет по установленной форме	Администрация школы
5.1.	Применение методических рекомендаций по интеграции современных цифровых технологий в образовательные программы	09.09.2020	01.03.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы		Администрация школы
6.1	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий	01.09.2020	20.12.2024	Дунаева И. Н. Вотинцева О.И. Зайцева Н.В. Руководители МО школы	обновленные образовательные программы	Администрация школы
6.2	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных		31.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО	отчет по установлен-	Администрация школы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	
		Начало	Окончание			
	цифровых технологий, с охватом не менее 600 детей, обучающихся в школе			школы	ной форме	
7.	В МБОУ «Таицкая СОШ» Гатчинского района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹³	01.09.2020	31.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	отчет по установленной форме	Администрация школы
7.1.	Участие в реализации мероприятий «дорожной карты» по внедрению в Гатчинском районе целевой модели цифровой образовательной среды	01.09.2020	01.04.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	отчет по установленной форме	Администрация школы
7.2.	В МБОУ «Таицкая СОШ») Гатчинского района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹⁴		31.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	отчет по установленной форме	Администрация школы
8.	Обновление информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.10.2020	31.12.2024	Дунаева И.Н. Зайцева Н.В. Руководители МО школы	отчет по установленной форме	Администрация школы
8.1.	Исполнение методических рекомендаций по обновлению информационных представительств МБОУ «Таицкая СОШ» в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет	09.09.2020	29.02.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы		Администрация школы
8.2.	Обновление информационных представительств МБОУ «Таицкая СОШ», в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе:	09.10.2020	20.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	отчет по установленной форме	Администрация школы

¹³Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

¹⁴Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	
		Начало	Окончание			
	- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; -создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204					
8.3.	Обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		31.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	отчет по установленной форме	Администрация школы
9.	МБОУ «Таицкая СОШ» обеспечена Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с ,и гарантированным интернет-трафиком ¹⁵	01.09.2020	31.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	отчет по установленной форме	Администрация школы
9.1.	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций	09.01.2020	01.07.2024	Кораблева Е.Б.	технические задания, коммерческие	Администрация школы

¹⁵ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	
		Начало	Окончание			
	к высокоскоростному Интернету				предложения	
9.2.	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами	01.04.2020	01.10.2024	Кораблева Е.Б.	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами	Администрация школы
9.3.	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету	01.05.2020	31.12.2024	Кораблева Е.Б.	акты выполненных работ по договорам	Администрация школы
9.4.	МБОУ «Таицкая СОШ» обеспечена Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с, и гарантированным интернет-трафиком		31.12.2020	Кораблева Е.Б.	отчет по установленной форме	Администрация школы
10.	В МБОУ «Таицкая СОШ» обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2021	31.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	отчет по установленной форме	Администрация школы
10.1.	Обновление информационных представительств МБОУ «Таицкая СОШ» в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: - обеспечение представления информации об	09.01.2021	20.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	отчет о проделанной работе	Администрация школы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	
		Начало	Окончание			
	образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204					
10.2.	В МБОУ «Таицкая СОШ» обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		31.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	Отчет по установленной форме	Администрация школы
11.	МБОУ «Таицкая СОШ», обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2022	31.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	Отчет по установленной форме	Администрация школы
11.1.	Обновление информационных представительств школы, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: - обеспечение представления информации об	09.01.2022	20.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	отчет о проделанной работе	Администрация школы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	
		Начало	Окончание			
	образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204					
11..	В МБОУ «Таицкая СОШ» обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		31.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы	отчет по установленной форме	Администрация школы
12.	МБОУ «Таицкая СОШ» приняла участие в реализовали программы профессиональной переподготовки руководителя образовательной организации по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	01.02.2020	31.12.2024	Зайцева Н.В. Руководители МО школы		Администрация школы
13.	В МБОУ «Таицкая СОШ», внедрены механизмы обеспечения оценки качества	01.01.2021	31.12.2024	Дунаева И.Н. Вотинцева О.И.	отчет по установлен-	Администрация школы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	
		Начало	Окончание			
	результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения			Зайцева Н.В. Руководители МО школы	ной форме	
13.1.	Участие во внедрении механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения	01.09.2021	31.12.2024	Дунаева И.Н. Вотинцева О.И. Зайцева Н.В. Руководители МО школы	отчет о внедрении	Администрация школы
13.2	В МБОУ «Таицкая СОШ», внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения		31.12.2024	Дунаева И.Н. Вотинцева О.И. Зайцева Н.В. Руководители МО школы	отчет по установленной форме	Администрация школы